

RAE VALLA 2026. AASTA HANKEPLAAN

| Jrk nr | Riigihanke objekt | Hanke Liik | Hankemenetluse liik | Hankemenetluse korraldamise eeldatav aeg | Hanke korraldamise eest vastutav isik | Hankelepingu täitmise eest vastutav isik |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------|---|--|---|
| Planeerimis- ja keskkonnaamet | | | | | | |
| 1. | Segaolmejäätmete ja biojäätmete jäätmekäitluskoht | teenus | A | IV kvartal | keskkonnaspetsialist | keskkonnaspetsialist |
| Arendus- ja haldusamet | | | | | | |
| 2. | Lasteaedade koduleht | teenus | VH | I kvartal | Arendus- ja haldusameti IT-osakonna juhataja | Arendus- ja haldusameti IT-osakonna juhataja |
| 3. | Arno ja Spoku | teenus | VK-ta LR-ga | IV kvartal | Arendus- ja haldusameti IT-osakonna juhataja | Arendus- ja haldusameti IT-osakonna juhataja |
| 4. | Litsentsid | teenus | A | II kvartal | Arendus- ja haldusameti IT-osakonna juhataja | Arendus- ja haldusameti IT-osakonna juhataja |
| 5. | Puhke- ja keskusala Lagedi kanti | ehitus | A | I kvartal | ehituse projektijuht | ehituse projektijuht |
| 6. | Puhke- ja keskusala Vaida kanti | ehitus | A | I kvartal | ehituse projektijuht | ehituse projektijuht |
| 7. | Järveküla terviseraja pinnase kate Peetri kanti | ehitus | LH | II kvartal | ehituse projektijuht | ehituse projektijuht |
| 8. | Assaku lasteaia projekteerimine | teenus | A | II kvartal | arendusarhitekt | arendusarhitekt |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|----|------------------|------------------------|--|
| 9. | Kindluse põhikooli ehituse I etapp | ehitus | A | II kvartal | ehituse projektijuht | ehituse projektijuht |
| 10. | Kindluse põhikooli projekteerimise II etapp | teenus | A | I kvartal | ehituse projektijuht | ehituse projektijuht |
| 11. | E-arvete halduskeskkonna operaatoriteenus | teenus | A | III kvartal | Rahandusameti juhataja | IT-osakonna juhataja ja finantsspetsialist |
| 12. | Rae Vallavalitsuse vallamaja heakorrateenuse tellimine | teenus | A | II kvartal | kinnisvarahalduse juht | kinnisvarahalduse juht |
| 13. | Vaida keskuse heakorrateenuse tellimine | teenus | A | III / IV kvartal | kinnisvarahalduse juht | kinnisvarahalduse juht |
| 14. | Rae valla parkide ja haljasalade niitmised | teenus | A | II kvartal | heakorrajult | heakorrajult |
| 15. | Kaubiku ja sõiduauto | teenus | A | I kvartal | heakorrajult | heakorrajult |
| 16. | Kastiauto ja kastiauto tõstukiga | teenus | A | II kvartal | heakorrajult | heakorrajult |
| 17. | Ilumetsa tee, Kivikalme tee ja Ilumetsa ringtee | ehitus | A | II kvartal | teede peaspetsialist | teede peaspetsialist |
| 18. | Vana-Järveküla kergliiklustee | ehitus | LH | I kvartal | teede peaspetsialist | teede peaspetsialist |
| 19. | Järvekülas Liiva tee hooldusremont | ehitus | A | I kvartal | teede peaspetsialist | teede peaspetsialist |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|----|----------------|--|--|
| 20. | Loopera kergliiklustee ehitus | ehitus | LH | I kvartal | teede peaspetsialist | teede peaspetsialist |
| 21. | Reti tee tunnelini ühendusteed | ehitus | A | I kvartal | teede peaspetsialist | teede peaspetsialist |
| 22. | Patika - Vaida kergliiklustee ehitus (Veskitaguse küla ja Suuresta küla) | ehitus | A | I kvartal | teede peaspetsialist | teede peaspetsialist |
| 23. | Samblamäe tee rekonstrueerimine | ehitus | LH | II kvartal | teede peaspetsialist | teede peaspetsialist |
| 24. | Loode tn kuni Kalevi tee Põrguvälja tee ristini kergliiklustee projekteerimine | teenus | LH | II kvartal | teede peaspetsialist | teede peaspetsialist |
| 25. | Tuuliku tee ja Piibehehe tee tänavavalgustuse ja tee projekteerimine | teenus | LH | II kvartal | teede peaspetsialist | teede peaspetsialist |
| 26. | Andrekse elurajooni valgustuse projekteerimine ja ehitus | ehitus | LH | II kvartal | teede peaspetsialist | teede peaspetsialist |
| 27. | Peetri alevikus tänavavalgustuse ülemiviimine LED valgustitele | ehitus | LH | II kvartal | teede peaspetsialist | teede peaspetsialist |
| Sotsiaal- ja kogukonna amet | | | | | | |
| 28. | Perepesa sisustus | asjad | A | II kvartal | sotsiaalhoolekande peaseptsialist | sotsiaalhoolekande peaseptsialist |
| Järelevalveamet | | | | | | |
| 29. | Asendustäitmise raames lammutustööde teostamine | ehitus | LH | I / II kvartal | ehitusvaldkonna järelevalvespetsialist | ehitusvaldkonna järelevalvespetsialist |
| Kindluse Kool | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|----|----------------|--|--|
| 30. | Kindluse Kooli hoonete ja Rae Spordikeskuse Kindluse spordihoone ja pneumohalli heakorrasteenuse osutamine | teenus | A | II kvartal | Kindluse Kooli haldusjuht | Kindluse Kooli haldusjuht |
| Jüri Kool | | | | | | |
| 31. | Jüri Kooli Mööbli hange I | asjad | LH | I / II kvartal | Jüri Kooli haldusjuht | Jüri Kooli haldusjuht |
| 32. | Jüri Kooli Mööbli hange II | asjad | LH | I / II kvartal | Jüri Kooli haldusjuht | Jüri Kooli haldusjuht |
| 33. | Jüri Kooli loovkeskuse ruumide tolmuimuri süsteem | asjad | LH | I / II kvartal | Jüri Kooli haldusjuht | Jüri Kooli haldusjuht |
| 34. | Jüri Kooli ventilatsiooniautomaatika korrastamine | teenus | LH | I / II kvartal | Jüri Kooli haldusjuht | Jüri Kooli haldusjuht |
| 35. | Jüri Kooli G-korpuse fassaadi ning Õ-korpus põhjafassaad alumise heleda osa remont | ehitus | LH | I / II kvartal | Jüri Kooli haldusjuht | Jüri Kooli haldusjuht |
| 36. | Jüri Kooli algklassi ruumide remont | ehitus | LH | I / II kvartal | Jüri Kooli haldusjuht | Jüri Kooli haldusjuht |
| 37. | Jüri Kooli esised dekoratiivsaared ja istepingid | asjad | LH | I / II kvartal | Jüri Kooli haldusjuht | Jüri Kooli haldusjuht |
| 38. | Jüri Kooli treppide parandustööd | ehitus | LH | I / II kvartal | Jüri Kooli haldusjuht | Jüri Kooli haldusjuht |
| Rae Spordikeskus | | | | | | |
| 39. | Järveküla staadioni värvimine | ehitus | VH | I / II kvartal | Rae Spordikeskuse Peetri piirkonnajuht | Rae Spordikeskuse Peetri piirkonnajuht |
| Rae Noortekeskus | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|---|----------------|----------------------------|----------------------------|
| 40. | Rae Noortekeskuse Lagedi, Peetri, Jüri ja Järveküla filiaalide heakorrasteenus | teenus | A | II/III kvartal | Rae Noortekeskuse juhataja | Rae Noortekeskuse juhataja |
|-----|--|--------|---|----------------|----------------------------|----------------------------|

Kasutatud lühendid:

A - avatud hankemenetlus

LH - lihthankemenetlus

VH - väikehange

VK-ta LR-ga -

väljakuulutamiseta

läbirääkimistega

hankemenetlus